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設　計　業　務　の　流　れ

受付

※　戸　建　住　宅　の　場　合

初回お打合せ

基本設計のご提案

基本設計の決定

設計監理業務委託契約

実施設計

施工会社・工事金額の決定

工事請負契約

工事着工

上棟

竣工

お引渡し

工務店へ見積もり依頼

当社の業務説明

概要ヒアリング

ヒアリングシートご記入

詳細ヒアリング

基本プランの提示、概算見積の提示

デザインのご提案・プレゼンテーション

概算のご予算・資金調達の仮決定

第２回設計業務報酬支払い（設計契約時）

第 1回設計業務報酬支払い（２回目基本設計時）

※一律 20 万円

※設計料の約２０％

※設計料の約５０％

第 1回工事金額支払い（工事契約時）

第２回工事金額支払い（上棟時）

一般的な事例ですので物件により多少異なります。

役所へ確認申請手数料支払い

役所へ竣工検査手数料支払い

第３回設計業務報酬支払い
（実施設計または確認申請終了時）

最終実施図面完成

見積用実施図面確認

設計監理料は一般的な木造住宅の場合、「床面積（㎡）×18,000 円」です。（※最低設計料 180 万円）

第４回設計業務報酬支払い（引渡し時）

1年点検実施

10 年間瑕疵保証

工事監理・打合せ

瑕疵担保責任保険加入（工事費に含まれます）

役所竣工検査、監理者竣工検査

施主竣工検査

第３回工事金額支払い（引渡し時）

なぜ、いつ、どのようなものを建てたいのか

ご自身のご要望をすべてお伝え下さい。

土地探しや資金調達のお手伝いも致します。

購入予定の土地にもプランのご提案可能です。

オーナー様のご納得頂くまでお打合せを重ね

基本設計をご提案していきます。

構造、規模によりこの時点で

地盤調査費用（約３万円）が必要となります。

実施設計の段階では必ず必要です。

ここからは有料となります。

実施設計途中で大きな設計変更依頼があった場合、

別途変更手数料が必要となります。

実施設計開始から工事着工まで

おおよそ３ヶ月前後かかります。

一般的な木造住宅の工期は

おおよそ４ヶ月前後かかります。

実施設計の途中で詳細についての

お打合せをお願いします。

予算をオーバーした場合、減額案を提示し

予算内になるように金額調整します。

管轄行政に建築の確認申請許可をもらいます。

最初から施工工務店を決める場合、

入札によって決める場合などがあります。

工事金額が小さい場合は最初で絞った方が

コストコントロールがしやすいでしょう。

工事金額の支払いは通常は契約時、上棟時、竣工時

ですが、融資条件等により異なります。

設計図通りに工事され、施工不良がないか

当社が責任をもって監理致します。

永く安心できる住まいのために

アフターサービスを大切に致します。

定期的にオーナー様へ進捗情報をご報告します。

また定期的にお打合せもお願いします。
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設計事務所の家づくりの場合、最初お話しを頂いてから急いでも最低１０ヶ月～１年は掛かります。理想の住まいを一緒にじっくりと考えていきましょう。

土地探し


